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Terveydenhuolto Suomessa on vuonna 2015 kehityshaasteiden edessä julkisen talouden
heikon tilanteen ja terveydenhuollon paisuvien kustannusten vuoksi. Haaste ei ole help-
po, kuten julkisuudessa käydystä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista koskevan
”Sote–ratkaisun” vaihtoehtojen etsimisestä ja ratkaisujen viivästymisestä on käynyt il-
mi. Olen työskennellyt pitkään julkisen terveydenhuollon yksikössä. Näkemykseni mu-
kaan, julkista ja sairaanhoitopiirin sisäistä keskustelua läheltä seuranneena, tiukka ta-
loudellinen tilanne pakottaa etsimään olemassa olevista rakenteista säästökohteita ja
potilaiden vapaan liikkuvuuden myötä taas erikoistumista ja toiminnan sekä teknologian
kehittymistä tarvitaan asiakkaiden houkuttelemiseksi tulevaisuudessa.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (myöhemmin PSHP) pyrkii varautumaan
haasteisiin aloitettuaan Tampereen yliopistollisen sairaalan (myöhemmin Tays) alueella
vuoteen 2020 ulottuvan uudistamisohjelman, jonka aikana sairaalan alueelle rakenne-
taan uutta tilaa noin 18 000 neliötä ja saneerataan vanhaa massaa noin 25 000 neliötä.
Tays:n alueella olevista kiinteistöistä vanhimmat on rakennettu 1960-luvulla, eivätkä ne
vastaa enää nykyajan vaatimuksia rakenteellisilta tai teknisiltä ominaisuuksiltaan. Uu-
distamisohjelma ei kuitenkaan koske vain rakentamista tai uutta teknologiaa, vaan myös
olemassa olevien ja uusien toimintatapojen pohdintaa tehokkuuden ja kilpailukyvyn
varmentamiseksi tulevaisuudessa. Uudistamisohjelman rakentamissuunnittelu ja myö-
hempi vanhojen tilojen saneeraussuunnittelu pohjautuvat tilojen tulevien käyttäjien toi-
mintojen yksityiskohtaisesta suunnittelusta pohjautuviin toiminnallisiin kokonaissuunni-
telmiin.   Ensimmäinen uudistamisohjelmaan sisältyvä E-rakennus valmistuu vuonna
2015 ja pääkohteet D- ja L-siivet vuonna 2018.  Vuoden 2018 jälkeen pääpaino on van-
hojen tilojen saneerauksissa. Lisärakentamisen myötä myös potilaiden hoidossa ja hoi-
don apuna tarvittavien erilaisten laitteiden ja järjestelmien määrä kasvaa merkittävästi.
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, suunnitella ja yhdistää Pirkanmaan sairaanhoi-
topiirin kuntayhtymän investointiohjelman mukaiset ja Tampereen yliopistollisen sai-
raalan uudistamisohjelman vuoteen 2018 suunnitellut laitehankinnat ja niiden hankinta-
sopimukset. Suunnittelu sisältää kilpailutettavien laitekokonaisuuksien ja sopimusmalli-
en kartoituksen sekä niiden aikataulutuksen projekteiksi projektiohjelmaa käyttäen.
Tarkoituksena on helpottaa ja selkeyttää hankintojen kokonaissuunnittelua ja resursoin-
tia sekä pyrkimyksenä on hankintojen suunnittelun ja aikataulutuksen pohjalta saada
6aikaan projektiohjelmasta työkalu hankintojen systemaattisemmalle seuraamiselle ja
aikataulutukselle myös jatkossa. Kyseessä on yhteistyötä vaativa tutkimuksellinen ke-
hittämistyö, jossa tarve kehittää toimintaa, tulee käytännössä havaituista tarpeista ja
tiedostetuista ongelmista (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 18 - 21).  Opinnäytetyö
vaatii yhteistyötä hankkivien toimialueiden substanssiosaajien, lääkintätekniikan insi-
nöörien, rakentamisyksikön suunnittelijoiden ja muiden mahdollisten yhteistyötahojen
kanssa.  Projektinhallinnan lisäksi hankintojen suunnittelussa huomioidaan myös han-
kintojen ryhmittely ja luokittelu eri kategorioihin niiden tärkeys huomioiden. Työssä
keskitytään hankintojen suunnitteluun lähinnä kilpailutusprosessin näkökulmasta ja työn
ulkopuolelle jää hankintaprosessiin kuuluva tilaus- ja toimitusketjujen hallinta sekä so-
pimusvalvonta.
Teoriaosuudessa käydään läpi lyhyesti julkisten hankintojen lainsäädännön yleisiä vaa-
timuksia sekä niiden asettamia reunaehtoja hankintaprosessien läpiviennin aikataulutuk-
selle. Lisäksi käydään läpi projektinhallinnan teoriaa ja hankintasegmentointia. Käytän-
nön osuudessa kuvataan kilpailutettavien laitteiden ja laiteryhmien suunnittelun etene-
minen ja projektointi.
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2.1. Hankintoja ohjaava lainsäädäntö
Julkisia hankintoja Suomessa ohjaavat EU:n julkisten hankintojen lainsäädännöstä joh-
detut hankintadirektiivit sekä niistä johdetut kansalliset hankintalaki- ja sen asetukset
sekä oikeuskäytäntö. Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara-, palvelu ja rakennus-
urakkahankintoja, joita julkiset ostajat kuten valtio, kunnat ja kuntayhtymät tekevät kil-
pailuttamalla tai suorahankintana yksityisiltä markkinoilta tai muilta hankintayksiköiltä.
Kilpailuttamisella tarkoitetaan menettelyä, jossa hankintayksikkö ilmoittaa julkisesti
Hilma-ilmoituskanavalla käynnistyvästä hankinnasta. Kilpailuttamisprosessista on yksi-
tyiskohtaiset määräykset hankintalaissa (Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348) ja
hankintoja ohjaavat myös EU-hankintadirektiivit (Erityisalojen hankintadirektii-
vi 2014/25/EU), Markkinaoikeuden ja Korkeimman hallinto-oikeuden valitusten päätös-
ten perusteella syntyvä oikeuskäytäntö sekä muu asiaan liittyvä lainsäädäntö kuten esi-
merkiksi kilpailulainsäädäntö. Julkisiin hankintoihin liittyy ominaispiirteenä tarjoajan
valitusmahdollisuus hankintayksikön tekemistä hankintapäätöksistä joko oikaisuvaati-
muksena hankintayksikölle tai valituksena Markkinaoikeuteen. (Pekkala & Pohjonen
2014, 21 - 22.)
Julkiset hankinnat katetaan verovaroin, joten niiden tiukka ohjeistus hankintalain muo-
dossa on välttämätöntä. Hankintalaki pyrkii ohjaamaan verovarojen tehokasta, avointa
ja hyödyllistä käyttöä sekä turvaamaan yritysten kaupankäyntimahdollisuuksia. Työ- ja
elinkeinoministeriön selvityksen mukaan Suomessa tehtyjen julkisten hankintojen arvo
vuonna 2013 oli noin 24 miljardia euroa (Julkiset hankinnat, Työ- ja elinkeinoministeri-
ön verkkopalvelu 2014).
2.1.1Hankintojen jaottelu
Hankinnat jaotellaan hankintalaissa tavara- ja palveluhankintoihin, palveluja koskeviin
käyttöoikeussopimuksiin sekä rakennusurakoihin (Laki julkisista hankinnoista 2007, 5
§). Kullakin ryhmällä on osin omat hankintoja ohjaavat kynnysarvonsa ja menettelyta-
pasäännöksensä. Tässä opinnäytetyössä käsiteltävät hankintakokonaisuudet koskevat
8tavarahankintoja, joten asiaa tarkastellaan niiden määräaikojen ja määräysten mukaises-
ti.
2.1.2Kynnysarvot
Kynnysarvolla tarkoitetaan yksittäisen hankinnan suurinta mahdollista ennakoitua ar-
voa. Hankinnan arvo määrittää hankintalain mukaisia menettelytapoja ja noudatettavia
määräaikoja. Arvon laskemisessa käytetään yksittäisen toimituksen arvioitua hankinta-
hintaa tai esimerkiksi hankintahintaa lisättynä elinkaarikustannuksilla, kuten sähkö, vesi
tai huolto- ja ylläpitokustannuksilla. Useamman tai yhden toimittajan puitesopimuksissa
huomioidaan sopimuskauden arvo sisältäen hankintasopimuksen mahdolliset piden-
nysehdot tai toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa 48 kuukauden kokonaisarvoa.
Hankinnat jaotellaan hankinnan arvon mukaan kynnysarvot ylittäviin tai alittaviin han-
kintoihin sekä pienhankintoihin. Hankintojen kynnysarvot ovat tavarahankinnoissa EU-
hankinnoissa 200 000 euroa, kansallisissa hankinnoissa yli 30 000 euroa. (Laki julkisis-
ta hankinnoista 2007, 15 §, 17 §.) Tämän alle jäävät ovat pienhankintoja, joihin ei so-
velleta hankintalain määräyksiä. Pienhankinnoista on tyypillisesti hankintayksiköillä
omia sisäisiä menettelytapaohjeita.
2.2. Kilpailuttamis- ja hankintaprosessi
Kilpailutusprosessi koskee vain hankintalain mukaisen menetelmän läpiviennin ja han-
kintaprosessi taas kattaa kilpailutusprosessin lisäksi myös tilaus- ja toimitusketjun sekä
sopimushallinnan.
Hankintasopimusten kokonaissuunnittelussa tulee arvioida kilpailuttamisajankohdat
käytössä olevat henkilö- ja pääomaresurssit huomioiden, ostetaanko tuotteita vai palve-
lua, mahdollisuudet puitejärjestelyiden käyttöön, sopimuskumppaneiden määrä sekä
sopimuskauden optimaalinen pituus markkinoiden kilpailutilanne ja tuotteiden tekninen
kehitys huomioiden (Pekkala & Pohjonen 2014, 46).
Kilpailutusprosessin lähtökohtana on pohdinta siitä onko kyseessä vain yksi ja yhden-
kertainen hankintasopimus yhteen tarpeeseen vai onko kyseessä useasti ja peräkkäisinä
vuosina toistuva samankaltainen hankinta, jolloin kyseeseen tulee puitesopimustyyppi-
nen yhden tai useamman toimittajan kanssa solmittava pidempiaikainen sopimus. Puite-
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kössä tapahtuva muutoskehitys huomioiden löytää kulloisessakin hankinnassa paras
mahdollinen sopimusajan pituus sekä toimittajamäärä. Riskienhallinnan näkökulmasta
tuotteiden saatavuus sopimustoimittajien toimitusvaikeuksissa tai sopimuskauden aikai-
set muut mahdolliset ongelmat tulee ennakoida jollakin tasolla jo tarjouspyyntövaihees-
sa. Lisäksi tulee huomioida sopimuksen aikainen tilaajan ja toimittajan välinen yhteis-
työ, jotta tilaus- ja toimitusprosessit, laskutukset, laitteiden ylläpito, huollot ja koulutuk-
set toimisivat sopimuskautena parhaalla mahdollisella tavalla.
Julkisten hankintojen lainsäädännöstä tulevat määräaikaviiveet pakottavat suunnittele-
maan kilpailutus- ja hankintaprosessien aikataulutusta, jotta hankinnat ovat oikeassa
aikataulussa suhteessa vaikkapa vuosi-investointien rahoitusmääräaikoihin, rakentami-
sen aikatauluihin tai rakennusten valmistumisaikatauluihin.
Hankintamenettelyt ja tehtävä kilpailutusprosessi on hankintalaissa hyvin tarkkaan mää-
ritetty. Hankintayksiköllä on päätösvaltaa siinä, kuinka hankinnat organisoidaan ja mil-
laiset ovat tarpeenmukaiset hankintakokonaisuudet ja sopimusmallit. Hankintayksiköllä
tulisi olla hankintastrategia, jossa on linjattu suoritettavien hankintojen pääperiaatteet ja
linjaukset.
Kilpailutus- ja hankintaprosessi alkaa hankintatarpeen kartoittamisella ja hankinnan
suunnittelulla. Tässä vaiheessa kartoitetaan markkinat, mietitään sopimusmallit ja han-
kintamenettely, kiinnitetään hankintaprosessiin osallistuvat henkilöt ja aikataulutetaan
hankinta. Hankintaprosessin kannalta tärkein asiakirja eli tarjouspyyntö laaditaan yh-
teistyössä hankintayksikön tarvittavien eri asiantuntijoiden kanssa. Päätettäviä asioita
ovat tarjoajalle ja tuotteelle asetettavat ehdottomat vaatimukset sekä mitä tulevalta so-
pimuskumppanilta odotetaan ja millaista yhteistyötä halutaan toteuttaa sopimusaikana.
Tarjoajan kelpoisuutta, luotettavuutta, taloudellista kelpoisuutta tai toteutettuja projekte-
ja koskevat ehdot pitää miettiä jo tarjouspyynnössä. Tarjouspyynnön liitteenä on hyvä
olla sopimusluonnos, joka on laadittu hankintayksikön tarpeiden perusteella. Aika pal-
jon hankintayksiköt miettivät hankintaa puhtaasti tuotteen ja sen kriteerien näkökulmas-
ta, vaikka varsinkin pitkissä puitesopimuksissa korostuu sopimusaikainen yhteistyö ja
sen toimivuus. Sopimusluonnoksessa kannattaa ottaa kantaa sopimusyhteistyötä paran-
tavien seikkojen huomioimiseen, kuten toimitusten oikea-aikaisuuteen, koulutusten,
huoltojen ja yhteistyön kehittymiseen. Sopimusluonnokseen on tärkeää kirjata myös
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sanktioita esim. toimitusviiveille. Kohtuuttomat sopimusehdot kuitenkin nostavat tarjo-
usten hintoja ja saattavat vähentää tarjoajien lukumäärää. Kun tarjouspyyntö tarvittavine
liitteineen on valmis niin hankintalain määräysten ja aikataulujen mukaisesti julkaistaan
hankintailmoitukset, lähetetään tarjouspyynnöt, vastataan tarjousaikana mahdollisiin
kysymyksiin, vastaanotetaan tarjoukset, vertaillaan tarjoukset, tehdään päätös ja anne-
taan se tiedoksi. Moiteajan jälkeen, jos kukaan ei valita tai tee oikaisuvaatimusta teh-
dystä päätöksestä, niin hankinnasta tehdään sopimus. (Pekkala & Pohjonen 2014, 24 -
26.)
Kuviossa 1 on esitetty lainsäädännöstä tulevat määräajat kilpailuttamiselle ja keskimää-
räiset ajat hankinnan valmistelun ja toimituksen toteuttamiselle.
KUVIO 1. Hankintaprosessin eri vaiheet
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3 HANKINTASOPIMUKSET JA SEGMENTOINTI
Hankintalaissa todetaan, että hankintayksikön on suunniteltava hankinnat taloudellisesti
ja tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina käyttämällä hyväksi olemassa olevat kilpai-
luolosuhteet (Laki julkisista hankinnoista 2007, 2 §).
Hankintojen kilpailuttaminen aiheuttaa aina hallinnollisia kustannuksia. Hankintakoko-
naisuuksia mietittäessä hankinnat tulisi pyrkiä jakamaan isompiin tarkoituksenmukaisiin
kokonaisuuksiin hallinnollisen kustannuksen vähentämiseksi.  Työ- ja elinkeinoministe-
riön vuonna 2010 tekemän selvityksen mukaan yksittäisestä hankinnasta aiheutuu han-
kintayksikölle 3790 euron hallinnollinen kustannus, jossa on mukana sekä lainsäädän-
nöstä tulevat pakottavat menettelytapaohjeet sekä hankintayksikön oma valmistelu- ja
päätöstyö. Lisäksi kustannuksia aiheutuu tietenkin tarjouksen tekevälle yrityspuolelle
vastaavasti. (Selvitys yrityksille ja hankintayksiköille aiheutuvista hallinnollisista kus-
tannuksista. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu 10/2010.)
Tulkintani mukaan ja kokemukseeni perustuen pienet ja arvoltaan vähäiset hankinnat
kannattaa pyrkiä toteuttamaan niin vähällä hallinnollisella työllä kuin mahdollista. Sa-
manlaisina toistuviin yksittäisiin yksinkertaisiin hankintoihin tarjouspyynnöt ja menette-
lyt kannattaa vakioida niin pitkälle kuin mahdollista, jotta hankintaprosessi olisi mah-
dollisimman nopea ja vähän resursseja vievää. Hankintayksikön näkökulmasta rahalli-
sesti arvokkaisiin tai muuten merkittäviin useamman vuoden hankintasopimuksiin kan-
nattaa uhrata tarjouspyynnön valmistelussa aikaa ja resursseja parhaan lopputuloksen
saavuttamiseksi. Tarjouspyyntöjen huolellisella valmistelulla saadaan säästöjä todennä-
köisimmin sopimuskauden aikana.
3.1. Oikea sopimus oikeaan paikkaan
Tarjouskilpailujen ja laadittavien tarjouspyyntöjen lähtökohtana pitäisi miettiä hankin-
nan lopputulosta eli mitä kulloisellakin sopimuksella halutaan saavuttaa. Haetaanko
pelkästään halvinta hintaa, kuinka paljon tuotteen laadulla on merkitystä vai onko tuot-
teen jälkimarkkinalla kuten huollolla, ylläpidolla, käyttäjätuella tai muulla sopimus-
kumppanin kanssa tehtävällä yhteistyöllä merkitystä. (Pekkala & Pohjonen 2014, 51.)
Julkisista hankinnoista olevan kokemukseni perusteella, tulkintani on,  että  hankintayk-
siköt ehkä pyrkivät vieläkin varmistamaan prosessin teknistä oikeellisuutta sopimus-
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pohdinnan kustannuksella. Tarjouspyyntöjä saatetaan laatia siitä näkökulmasta, että
minimoidaan mahdollisia valitusprosesseja ja unohdetaan tavoite, eli saada hankintayk-
sikölle tai käyttäjäasiakkaalle paras, tarpeisiin soveltuva tuote tai palvelu sopimuskaute-
na.
Jotta päästään selville siitä, millä hankinnoilla on rahallisesti tai muista syistä erityistä
merkitystä ja millaisia hankintakokonaisuuksia, kilpailutusmenettelyitä tai sopimusmal-
leja tai tavoitetilaa hankinnalla halutaan saavuttaa, hankintayksikön kannattaa tehdä
ryhmittelyä varten hankintojensa kartoitus (spend analyysi). Ryhmittelyä varten hankin-
tayksikkö tarvitsee olemassa olevia tietoja kaikista hankinnoistaan, niiden sisällöstä ja
määristä, käyttäjäyksiköiden tarpeista ja toimittajista sekä hankintojen merkitykselli-
syydestä taloudellisesti tai toiminnan kannalta. (Iloranta & Pajunen–Muhonen 2012,
104 - 105.)
3.2. Segmentointi ja hankintakategoriat
Julkisten hankintojen kohteena olevien tavaroiden toimittajien kilpailuympäristö vaihte-
lee hyvin suuresti. Joillekin tuotteille saattaa olla vain yksittäisiä toimittajia tai niitä voi
olla lukuisia. Myös hankintojen volyymeissa on eroja, jolloin kyseessä voi olla yksittäi-
nen tuote tai massatuote. Hankintayksikön on järkevää yrittää löytää keskenään saman-
kaltaisia hankintaryhmiä ja toimittajaryhmiä ja pyrkiä yhdenmukaistamaan toimintata-
poja niin pitkälle kuin mahdollista samankaltaisten ryhmien eli segmenttien kesken.
Hankintojen ohjaamisvälineenä voidaan käyttää tuoteryhmämäärittelyä jakamalla ne
erilaisiin hankintakategorioihin. Segmentoinnilla hankinnoissa tarkoitetaan hankittavien
tuoteryhmien jakamista järkeviksi kokonaisuuksiksi ulkoisten tekijöiden kuten toimitta-
jakentän rakenteen, kilpailun luonteen, tarjonnan, maantieteellisen sijainnin ja logistis-
ten tekijöiden mukaan tai sisäisten tekijöiden kuten hankinnan suhteellisen volyymin,
muun tärkeyden, käytön tai tuotteen monimutkaisuuden perusteella.  Segmentoinnin
tavoitteena on erottaa hankintaryhmistä ne joihin voidaan vaikuttaa ja joihin panostami-
nen on järkevää käytettävissä olevat resurssit ja arvo huomioiden. (Iloranta & Pajunen –
Muhonen 2014, 106.)
Sisäisen segmentoinnin apuna voidaan käyttää Peter Kraljicin matriisiluokittelua, jolloin
nelikenttiin laitetaan hankintaryhmät arvioiden niiden rahallista arvoa, onko arvo suuri
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vai pieni ja toimittajamarkkinoiden hallittavuutta, onko markkina helppo vai vaikea








(ostajan markkinat) (toimittajan markkinat)
Toimittajamarkkinoiden hallittavuus
KUVIO 2. Hankittavien tuotteiden ryhmittely Kraljicin 1983 matriisin pohjalta (Iloranta
& Pajunen–Muhonen 2014, 118)
Tuoteryhmän sijoittuminen hankintakategoriaan, tulisi vaikuttaa hankintayksikön siihen
kohdentamiin hankintamenettelyihin ja sopimusmalleihin. Hankintayksikkö käyttää
hankintakategorian volyymituotteita määrällisesti paljon ja niihin kuluu paljon rahaa.
Toimittajamarkkinoilla on runsaasti toimittajia, mikä mahdollistaa näiden tuoteryhmien
tehokkaan kilpailuttamisen. Rutiinituotteet eivät ole hankintayksikön näkökulmasta ta-
loudellisesti kovin merkittäviä, mutta toimittajia on markkinoilla runsaasti. Tässä ryh-
mässä tärkeää on kustannusten säästämiseksi tehokas ja virtaviivaistettu hankintapro-
sessi. Toiminnan kannalta kriittisissä, mutta arvoltaan vähäisissä pullonkaulatuotteissa
toimittajia on erittäin vähän, joten tärkeää on saatavuuden varmistaminen. Arvoltaan
merkittävissä tai muuten toiminnan kannalta erityisen tärkeissä strategisissa tuotteissa
tärkeää on tiiviin sopimusaikaisen yhteistyön rakentaminen sopimuskumppanin kanssa.




”Projekti on joukko ihmisiä ja muita resursseja, jotka on tilapäisesti koottu yhteen suo-
rittamaan tiettyä tehtävää” (Ruuska 2007, 19).
”Projekti on se työ, joka tehdään määritellyn kertaluontoisen tuloksen aikaansaamisek-
si” (Pelin 2011, 31).
Projekti on itsenäinen, ainutkertainen kokonaisuus, jolla on selkeä alku ja loppu. Projek-
tilla pyritään eri organisaatiossa toimivien ihmisten kertaluontoisella yhteistyöllä selke-
ään määriteltyyn tavoitteeseen.
KUVIO 3. Projektin komponentit (Silfverberg 2007, 21)
Projektiohjelma on laajempi kokonaisuus sisältäen useampia eriaikaisia osaprojekteja
tai laajempaa kehittämiskokonaisuutta, johon yksittäinen projekti voi liittyä (Silfverberg
2007, 21).
Projektinhallinta tarkoittaa yksittäisten projektien tai projektiohjelman suunnittelua,
päätöksentekoa, toimeenpanoa, ohjausta, koordinointia, valvontaa, suunnan näyttämistä
ja ihmisten johtamista siten, että tehdään oikeita asioita oikealla tavalla.  Projektin hal-
linta jakautuu ohjausprosessiin ja toteutusprosessiin. Toteutusprosessi tähtää suoraan
tavoiteltuun lopputulokseen ja toteutusprosessi menetelmiin, jolla haluttu lopputulos
saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja resurssien käyttö optimoi-
den. (Ruuska 2007, 31.)
projekti on
kertaluontoinen,










Projektin ohjausprosessiin sisältyvät vaiheet:
Käynnistysvaiheessa asetetaan projektin tavoitteet ja tehdään toiminnallinen määrittely.
Organisointivaiheessa kootaan projektiorganisaatio ja suunnitteluvaiheessa laaditaan
projektisuunnitelma yhdessä avainhenkilöiden kanssa. Tässä vaiheessa laaditaan projek-
tin aikataulu ja ohjeistus läpiviennille. Toimeenpano- ja ohjausvaiheessa jaetaan tehtä-
vät ja valvotaan niiden toteutusta ja projektin ohjaus on jatkuvaa projektin loppuun
saakka. Suunnitelmapoikkeamia seurataan ja tehdään tarvittavia korjaustoimenpiteitä
esimerkiksi aikataulutusten osalta. Päättämisvaiheessa projekti hyväksytään ja arvioi-
daan.  (Pelin 2012, 81.)
Projekti jaksotetaan ajallisesti peräkkäisiin vaiheisiin ja kunkin vaiheen sisällä projekti
jaetaan rinnakkaisiin pienempiin osaprojekteihin projektin koosta riippuen. Pienin ele-
mentti on työpaketti, jonka osina ovat yksityiskohtaiset tehtävät.  Kunkin vaiheen lopus-
sa syntyy selvästi mitattava tulos esim. selvitys tai määrittely.
                                                                                                                    Aika
KUVIO 4. Investointiprojektin vaiheet (Pelin 2012, 97)
4.2. Julkinen hankintaprosessi projektina
Työkokemukseeni perustuen yksittäisen julkisen hankintaprosessin läpivientiä voi pitää
projektityyppisenä menettelytapana vaikka siihen ei ole projekteille kuuluvia nimettyä












detaan linjaorganisaation toimesta virkatyönä. Kilpailutusprosessissa on kuitenkin hyvin
paljon elementtejä projektihallinnan näkökulmasta ja siihen liittyviä menettelytapoja
pystyy hyvin soveltamaan prosessin läpiviennissä. Jokainen kilpailutus on sillä hetkellä
ainutkertainen organisaation eri asiantuntijoiden yhdessä kulloiseenkin tarpeeseen suori-
tettava aikataulutettu ja johdettu kertaprosessi. Kilpailuttamistarpeen käynnistää inves-
tointitarve tai sopimuksen päättyminen ja prosessin lopputulos on hankintasopimus. Eri
elinkaarensa vaiheessa olevat sopimukset tai tiedossa olevat investointitarpeet asettavat
tarpeen eri hankintaprosessien aikataulutukselle, jotta tarvittu tuote tai sopimus on saa-
tavilla, kun sitä tarvitaan. Aikataulutuksissa tulee lisäksi huomioiduksi kuhunkin yksit-
täiseen kilpailutusprosessiin vaadittavat asiantuntija- ja muut henkilöstöresurssit. Pro-
jektin läpivientiin liittyy tiiviisti myös projektin onnistumisen arviointi.
4.3. Projektisuunnittelu osana toiminnallista kokonaissuunnittelua
Projektisuunnittelu on osa toiminnallista kokonaissuunnittelua. Pitkän tähtäimen strate-
gista kokonaissuunnittelua tehdään 3–5 vuoden aikataululla, taktista suunnittelua teh-
dään lyhyemmällä aikasuunnittelulla parin, kolmen vuoden ja operatiivista suunnittelua
lyhyen aikajänteen kuten vuoden päähän. Taktisessa suunnittelussa hankkeet asetetaan
joillakin kriteereillä tärkeysjärjestykseen ja tehdään alustava suunnitelma milloin ja mitä
hankkeita kyseisellä aikavälillä käynnistellään ja mitä henkilöresursseja hankkeisiin
kiinnitetään. Operatiivisessa suunnittelussa tehdään vuoden ajalle tarkat suunnitelmat
milloin yksittäiset hankkeet käynnistetään ja kiinnitetään niihin henkilöresurssit. Projek-
tien sisällä aikataulutukset ovat kuukausi- ja päivätason tarkkuudella. (Ruuska 2007,
176.)
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KUVIO 5. Projektisuunnittelu (Ruuska 2007, 176)
Strategisen suunnittelu on toiminnan pitkän tähtäimen linjausten suunnittelua korkein-
taan viiden vuoden päähän. Sen pidemmälle meneviä suunnitelmia ei tavallisesti kanna-
ta tehdä, koska ympäröivässä yhteiskunnassa tai organisaation sisällä olevia muutosteki-
jöitä harvoin pystytään ennustamaan pidemmälle. (Ruuska 2007, 176 - 177.)
Taktisessa suunnittelussa hankkeet asetetaan tärkeysjärjestykseen ja laaditaan projek-
tiohjelma. Aikajänne on lyhyempi kuin strategisessa suunnittelussa, noin parin- kolmen
vuoden päähän. Jos projektit vaativat resursseja kuten rahoitusta tai henkilöstä, niin va-
raukset niille tehdään projektiohjelman laatimisen yhteydessä. (Ruuska 2007, 176 -
177.)
Operatiivinen suunnittelu on lyhyen, noin vuoden ajaksi tehtävää suunnittelua. Suunnit-
telu tehdään tarkalla aikataulutuksella ja projektisuunnitelmien henkilöstö ja mahdolli-
set rahoitusresurssit ovat nimetyt ja varatut. (Ruuska 2007, 176 - 177.)
Työsuunnitelmat 1-2 kk
Strateginen suunnittelu 3-5 vuotta
Taktinen suunnittelu 1-3 vuotta
Projektiohjelma 1-3 vuotta
Projektisuunnitelmat n. 1 vuosi
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5 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HANKKIJANA
”Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) on 23 kunnan muodostama kuntayhtymä. Sen
tehtävänä on tuottaa terveyttä ja toimintakykyä edistäviä terveydenhuollon palveluja
sekä luoda edellytyksiä tätä tukevalle tieteelliselle tutkimukselle ja koulutukselle.” Pir-
kanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvat Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays), Vam-
malan aluesairaala (VAS) sekä Valkeakosken aluesairaala (VALS). Lisäksi PSHP:n
toimintaa ovat osakeyhtiöt ja liikelaitokset TAYS Sydänkeskus Oy, Coxa Oy, Fimlab
laboratoriot Oy sekä Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos. (Pirkanmaan sairaanhoi-
topiirin kuntayhtymän internetsivut 2015).
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hankintoja keskitetysti (lukuun ottamatta osakeyhtiöitä)
hoitava materiaalikeskus on osa isoa, noin 700 henkilön tukipalvelukeskusta, johon li-
säksi kuuluvat sairaalan ydintoimintoja tukevat tukiprosessit kuten ravinto-, siivous- ja
välinehuolto sekä laitepalvelut ja tietohallinto. Materiaalipalveluihin kuuluvat hankin-
nat, varastointi sekä talon ulkoiset ja sisäiset kuljetukset. Henkilöstöä on noin 70. Mate-
riaalikeskuksen toimintoja johtaa vastuualuejohtaja ja hänen alaisinaan eri toimintoja
koordinoivat kuljetus-, logistiikka-, ja kolme hankintapäällikköä. Hankinnat on jaettu
kolmeen eri kategoriaan ja tiimiin; tarvike-, palvelu- ja toimintavarustushankintoihin.
Tarvikehankinnoissa kilpailutetaan, tehdään sopimukset ja tilataan PSHP:n sekä erityis-
vastuualueen ”bulkki”, kuten ruiskut, neulat ja sidetarvikkeet. Palveluhankinnoissa kil-
pailutetaan ja tehdään sopimukset sairaanhoitopiirin tarvitsemista palveluista, kuten
vaikkapa ulkoa ostettavista lääkäripalveluista, kuulokojesovituksista tai siivouspalve-
luista. Toimintavarustushankinnoissa kilpailutetaan, tehdään sopimukset ja tilataan
PSHP:n tarvitsema irtain kuten lääkintälaitteet ja kalusteet. Kaikki nämä eri sektorien
hankinnat suoritetaan yhteistyössä substanssiasiantuntijoiden, teknisen henkilöstön tai
muiden tarvittavien sidosyksikköjen kanssa. Logistiikka huolehtii taloon tilatun tavaran
varastoinnista ja sen ohjaamisesta eteenpäin käyttäjäyksiköihin. Kuljetusyksikkö vastaa
lähettipalveluista sekä tavaroiden, pyykin ja jätteiden kuljettamisesta eri toimintayksi-
köihin sekä sairaalan sisällä että sen ulkopuolella
Sairaanhoitopiirin hankintatoimisto kilpailuttaa ja päättää keskitetysti sairaanhoitopiirin
yksittäisistä ja puitesopimushankinnoista lukuun ottamatta uudistamisohjelman toimin-
tavarustushankintoja. Uudistamisohjelman projektiorganisaatio on hallinnollisesti ja
budjetin osalta eriytetty omakseen ja tämä tarkoittaa, että laite- ja irtaimistohankinnoista
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vastaava päättäjä on eri. Kilpailuttamis- ja sopimusnäkökulmista kuitenkin hankintaa
pyritään katsomaan sairaanhoitopiiriä koskevana kokonaisuutena vaikka päätökset teh-
dään eri vastuuyksikössä.
5.1.  Hankinnoissa mukana oleva henkilöstö
Toimintavarustushankintojen hankinta- ja kilpailutusprosessit viedään läpi tiiviissä yh-
teistyössä käyttäjä- ja tekniikka-asiantuntijoiden sekä muiden tarvittavien yhteistyötaho-
jen kanssa. Näitä voivat olla talon ulkopuoliset tai sisäiset sairaalasuunnittelijat, arkki-
tehdit tai rakennussuunnitteluun hankintoja koordinoivat asiantuntijat.
Hankinnat perustuvat uudisrakentamiseen, vanhojen tilojen saneerauksiin, toiminnalli-
siin suunnitelmiin ja niiden tuomiin tarpeisiin, vanhan laitekannan tarpeen mukaiseen
uusintaan tai lääkintäteknologian sekä hoitomenetelmien uudistumiseen ja kehittymi-
seen. Vuosittainen laitehankintojen arvo on noin 15 miljoonaa euroa ja uudistamisoh-
jelman mukainen laitehankintabudjetti tuo tähän lisää noin 23 miljoonaa euroa, joka
realisoituu suurelta osin vuonna 2018.
5.2. Hankintojen ryhmittelyllä ja projektoinnilla tavoiteltavat hyödyt
Hankintojen kanssa tiiviissä yhteistyössä toimivalla lääkintätekniikan yksiköllä on tiet-
tyyn laiteryhmään erikoistunut asiantuntija, joka on mukana hankintaprosessin läpivien-
nissä sen alusta loppuun saakka. Hankintayksikössä laitehankintoihin osallistuu kolme
henkilöä. Substanssiosaajat, kuten hankinnan käyttäjätarpeen määrittelevät lääkärit, ovat
kiireisiä oman erikoisalansa asiantuntijoita eivätkä aina tiedosta hankintojen vaatimaa
byrokratiaa, aikaa tai työmäärää. Käytössä olevat resurssit ovat pienet, joten haasteena
on hankintojen ehtiminen valmiiksi toiminnan kannalta ajoissa.
Vuosi-investointihankinnat sekä uudistamisohjelman sisältämät laite- ja toimintavarus-
tushankinnat on kerätty listoiksi excel–tiedostoihin, joita käytetään hankintojen suunnit-
telussa käyttäjäyksiköiden, sairaalasuunnittelun ja lääkintätekniikan kanssa.
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Laitehankintoja ei ole vuosi- tai pidemmälläkään aikavälillä suunniteltu tai aikataulutet-
tu systemaattisesti siten, että hankinnassa mukana olevat tietäisivät, milloin hankinnan
valmistelu aloitetaan ja milloin sen pitäisi olla valmis. Ihan selkeää käsitystä ei aina ole
myöskään hankinnan kustannuksista tai sen merkitsevyydestä toiminnan kannalta. Tämä
ennakoimattomuus aiheuttaa paineita kaikilla hankintaan osallistuvilla tahoilla, kun
aloitusinformaatio hankintatoimistosta tulee ”yllätyksenä”. Hankintatoimistolle saattaa
tulla myös toimialueilta kiireellisenä käynnistettäviä tarjouspyyntötoimeksiantoja, jotka
sekoittavat aikatauluja.  Rakentamiseen liittyvissä projekteissa hankinnat on usein ra-
kentamisen näkökulmasta myöhässä, kun aikataulutuksen kannalta kaikki tarpeellinen
tieto ei ole ollut hankintatoimistossa tiedossa.
Projektoinnin ja hankintaryhmittelyn tavoitteena on saada työkalu hankintojen aikatau-
lutuksen tueksi tulevaisuudessa sekä aikatauluttaa kaikki tällä hetkellä tiedossa olevat
vuosi-investoinnit ja uudistamisohjelman laitehankinnat projektiohjelmaan sekä ryhmi-
tellä hankintakategoriat. Lisäksi tavoitteena on myöhemmin liittää rakentamiseen liitty-
vät laitehankinnat osaksi suurempaa rakentamisen projektiaikataulua, koska suunnitte-
lussa käytettävä projektiohjelma on sama. Projektoinnit pystyy investoinneista vuosita-
solla tekemään jo melko tarkalla tasolla, mutta pidemmälle mentäessä suunnitelman
tarkkuus heikentyy, koska epävarmuustekijät lisääntyvät.
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6 PSHP:N JA UUDISTAMISOHJELMAN LAITEHANKINTOJEN KARTOI-
TUS JA KILPAILUTUSTEN AIKATAULUTUS
Julkiset hankinnat tulee kilpailuttaa hankintalain menettelytapoja noudattaen. Hankinta-
laista tulee tiukat määräajat tarjousten jättöajoille ja päätösten valitusajoille. EU-
hankinnan läpivienti kaikkine vaiheineen vie helposti useita kuukausia mikä aiheuttaa
haasteita, jos hankinnan aikataulutus on kriittinen. Tämä voi johtua siitä, että hankinnal-
le varattu määräraha on käytettävä tietyn vuoden kuluessa tai hankinta tulee olla toteu-
tettuna tiettynä ajankohtana uudisrakennuksen valmistumisaikataulua. Kun ollaan hank-
kimassa kiinteästi uudisrakennuksiin sijoittuvia laitteita tai järjestelmiä niin, rakennus-
suunnittelussa tulisi jo hyvissä ajoin olla tieto rakennukseen kiinteästi sijoittuvista lait-
teista tai järjestelmistä, jotta niiden erityispiirteet ja ominaisuudet voidaan ottaa huomi-
oon jo arkkitehtipiirustuksissa. Vuosi-investointiohjelmien ja rakennushankkeisiin liit-
tyvien laitteiden ja järjestelmien hankintojen aikataulutuksessa tulee lisäksi huomioida
prosessin vaatiman aikaresurssin (käyttäjäasiantuntijat, lääkintätekniikka, hankintahen-
kilöstö) turvaaminen sekä tilausten ja toimitusten aikataulutus hankintavuoden loppuun
mennessä tai rakennusten valmistumisvaiheessa.
6.1. Hankintojen rahoitusmallit
Sairaanhoitopiirin laitehankintojen rahoitus toteutuu kolmea kautta, vuosi-
investointiohjelman kautta, hankerahoituksella tai käyttömenohankintoina. Pieni osuus
rahoitetaan myös lahjoitusvarojen kautta tai erityisvelvoiterahoituksella.
6.1.1 Vuosi-investoinnit
Vuosi-investoinnit ovat sairaanhoitopiirin valtuuston vuosittain joulukuussa seuraavalle
vuodelle hyväksytyt yli 10 tuhannen euron arvoiset eri toimialueiden esittämät laitehan-
kinnat. Investointiohjelman arvo vuosittain on 3,5 miljoonaa euroa. Investointiohjelma
pitää sisällään toimialueiden yksittäisiä isoja kertahankintoja tai vuosittain eri käyttä-
jäyksiköissä toistuvia samanlaisia bulkkilaitehankintoja. Investointiohjelma koostetaan
hankintatoimistossa yksiköiden esitysten pohjalta ja ohjelman toteutus ja hankinnat pi-
tää olla toteutettuna kuluvan vuoden loppuun mennessä.
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6.1.2 Hankerahoitettavat
Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyy samassa yhteydessä myös seuraavalle vuodelle
tai vuosille suunnitellut rakennus- tai korjaushankkeet. Hankkeisiin sisältyy rakentami-
sen ja sen suunnittelun lisäksi varaus toiminnalliselle varustelulle eli kalustolle ja lait-
teistoille, jotka hankitaan rakennusten tai remontoitavien tilojen valmistumisen yhtey-
dessä. Hankinnat suunnitellaan toiminnallisiin suunnitelmiin ja tilaohjelmiin ja huone-
kortteihin perustuen yksinkertaisesti excel–tiedostoihin, joihin myös kirjataan arvioitu
rahavaraus laitekohtaisesti sekä koko varustelun kokonaisbudjetti. Yhdeksi hankintojen
listauksen ongelmaksi muodostuu uudistamisohjelman suunnittelun varhainen vaihe.
Rakennusprojektin pääkohteiden on tarkoitus valmistua vuonna 2018, joten sinne asti
tehtävät laitehankintasuunnitelmat ovat vielä aika karkealla tasolla teknisten määrittely-
jen suhteen. Määrät ja laitenimikkeet pystytään jossain määrin arvioimaan, mutta mikä
on laitteiden tekninen kehitys tai toimittajamarkkinoiden tilanne hankkeiden valmistu-
misajankohtana, ei ole tiedossa. Hankerahoitus ei ole vuosisidonnainen vaan se on si-
doksissa rakennusten ja hankkeiden valmistumisaikatauluihin.
6.1.3 Käyttömenohankinnat ja lahjoitusvaroilla rahoitettavat
Käyttömenohankinnat ovat toimialueiden omista budjeteista vastaavien hyväksynnällä
hankintatoimiston kautta hankittavia alle 10 tuhannen euron arvoisia yksittäisiä hankin-
toja. Käyttömenohankinnat eivät ole tyypillisesti etukäteen tiedossa eikä niitä ole erik-
seen koordinoitu. Käyttäjäyksiköt suunnittelevat itse vuositasolla hankintojaan ja han-
kintatoimisto kontrolloi esityksiä puitesopimusnäkökulmasta. Hankinnat eivät ole taval-
lisesti rahoituksellisesti kriittisiä vuoden vaihtumisen suhteen, vaan pääpaino näillä
hankinnoilla on saada ne toteutettua mahdollisimman nopeasti kulloiseenkin tarpeeseen.
Käyttömenohankintojen tarve pohjautuu tyypillisesti äkillisiin laiterikkoihin tai muuhun
kiireelliseen tarpeeseen.
6.2. Hankintojen yhdistelyistä
PSHP:ssä on voimassa olevia hankintasopimuksia laitteista, joiden tarve on ollut toistu-
vaa ja samankaltaista. Tarve tarkastella uusien sopimuksien tarvetta perustuu sairaan-
hoitopiirin eri toimialueiden tekemiin mittaviin, uudistamisohjelman tarpeet kattaviin,
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laitehankintasuunnitelmiin ja niiden keskinäiseen yhdistelyyn. Vaikka laitehankinnat on
toimialueittain yksittäin eritelty, löytyy niistä myös samanlaisina toistuvia tarpeita.
Suunnitellut vuosi- ja hankeinvestointiohjelmat tai käyttömenohankinnat sisältävät so-
pimuslaitteita tai yksittäisiä kertahankintoja. Hyvin usein hankintalistoilta tai hankinta-
esityksiltä nousee esiin useampaa samanlaista laitetarvetta, jolloin harkittavaksi tulee
puitesopimus, jolla kaikki tarpeet pyritään kattamaan. Sopimus voi olla useamman toi-
mittajan tai yhden toimittajan ja hankintayksikön välinen, riippuen aina kulloisestakin
tarpeesta. Kertahankinnat ovat vain yhteen hoidolliseen tai muuhun käyttötarpeeseen
hankittavia laitteita eikä niiden yhdisteleminen, suuresta lukumäärästä huolimatta, pui-
tesopimuksiin ole järkevää eikä useimmiten edes mahdollista.
6.3. Investointiohjelmissa ja Uudistamisohjelmassa olevat laitteet ja järjestel-
mät sekä niiden yhteenveto
Uudistamisohjelman suunnitellut tilaajan erillishankinnat on kirjattu listoiksi erillisiin
excel–tiedostoihin yhdessä laitteita käyttävien henkilöiden ja sairaalasuunnittelijoiden
kanssa. Listoista muodostuvat loppusummat toimivat myös laitehankintojen budjettina.
Laitelistat ovat suunnittelun alkuvaiheen vuoksi vielä sangen ylimalkaisia eikä niistä
vielä välttämättä käy selville kunkin hankinnan tarkat yksityiskohdat tai tekniset tai ra-
kenteelliset tarpeet. Vuosi-investoinnit ovat samoin kirjattu excel–tiedostoon, mutta
näiden osalta toimialueiden tarve on usein jo suunnittelun, hankintojen aikataulutuksen
ja toteutustarpeen vuoksi tarkemmalla tavalla määritelty ja tiedossa.
Kokonaisuuden hahmottaminen aloitettiin läpikäymällä tekniikan asiantuntijoiden kans-
sa kaikki laitelistat järkevien hankintakokonaisuuksien hahmottamisen ja löytämisen
näkökulmasta. Hankinnat jaettiin aikataulutuksen kriittisyyden lisäksi myös hankinta-
arvollisesti eri kategorioihin. Osana toiminnallista kokonaissuunnittelua pyrittiin löytä-
mään optimaaliset sopimuskausien pituudet, huomioiden käyttäjä- sekä rakentamiseen
liittyvät tarpeet. Lisäksi pohdittiin lääkintäteknologian ja toimittajamarkkinoiden mah-
dollista kehittymistä seuraavien vuosien aikana.
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Projektiohjelmaksi hankittiin Microsoftin toimittama Ms Project -ohjelmisto, johon ai-
kataulutukset ja hankintaryhmät kirjattiin. (Liite 1, projektisuunnitelma). Ohjelma on
sama kuin sairaanhoitopiirin rakentamisyksikkö käyttää ja tulevaisuudessa pyrkimykse-
nä onkin yhdistää toimitusten ja rakentamisaikataulujen rajapintoja toisiinsa. Suunni-
telmat ja aikataulut käytiin lisäksi läpi ja hyväksytettiin käyttäjä- ja suunnittelijatapaa-
misissa.
Laitelistojen läpikäynnin yhteydessä tarkastettiin myös voimassa olevat hankintasopi-
mukset sekä niiden voimassaoloajat suhteutettuna uudistamisohjelman aikatauluun.
Suuresta osuudesta volyymi- tai rutiinituotteista on jo hiljattain kilpailutetut, voimassa-
olevat sopimukset, joissa on jo huomioitu uudistamisohjelman tarpeet. Näitä ovat esi-
merkiksi televisiot, kylmälaitteet, defibrillaattorit tai leikkausvalaisimet. Myös useista
strategisista järjestelmähankinnoista, kuten esimerkiksi hoitajakutsu- tai kulunvalvonta-
järjestelmistä on voimassaolevat sopimukset. Sopimustuotteiden osalta ei ole tarvetta
kirjata niitä projektinhallintaohjelmaan, vaan niitä viedään siinä vaiheessa, kun sopi-
muskaudet ovat lähenemässä loppuaan tai toimitusten hallinnan kannalta se koetaan
tarpeelliseksi.
6.4. Hankintakategoriat ja segmentointi
Kun puhutaan yksittäisistä vuosi-investoinneista, useamman vuoden puitesopimushan-
kinnoista tai rakentamiseen liittyvistä laitehankinnoista, niin näkökulmaksi nousee kun-
kin laiteryhmän kriittisyys suhteessa aikataulutukseen, kustannuksiin, toimintaan ja ra-
kentamiseen. Lääkintälaitteiden toimittajamarkkinalla toimiva yritysmäärä on melko
pieni. Kilpailutuksissa tarjoavat laiteryhmästä riippuen samat toimittajat ja laitteita
maahan tuovat samat suomalaiset jälleenmyyjät ja laitteet tulevat pääsääntöisesti ulko-
mailta. Edellä mainituista syistä, en näe kategoria-ajattelua tai segmentointia toimitta-
jamarkkinan näkökulmasta kovin järkevänä. Näkemykseni mukaan mielekkäämpää on
jakaa hankintoja kategorioihin vaikkapa sen mukaan kuinka merkittävä hankinta on
rakentamisen näkökulmasta, taloudellisesti tai kuinka tiukkaa toimittajayhteistyötä han-
kinnassa tarvitaan. Luokittelua on Kraljicin matriisia muokaten sovellettu kuviossa 6.
Lääkintälaitteet ovat toiminnan kannalta välttämättömiä tiettyä lääketieteellistä tarvetta
varten tehtäviä hankintoja, joiden yhteen niputtaminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi
voi olla hankalaa niiden ominaisluonteen vuoksi. Yhtenä kategoriaryhmänä voisi olla
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Pieni ei kriittinen kriittinen
Kriittisyys toiminnan näkökulmasta
KUVIO 6. Hankittavien tuotteiden ryhmittely toiminnan kriittisyyden näkökulmasta
Kategoriat:
Strateginen tuote
Tässä kategoriassa tärkeää on tehokkuuteen ja syvään yhteistyöhön perustuva kump-
panuusajattelu, koska hankinnan arvot ja kriittisyydet toiminnan näkökulmasta ovat
suurimmat. Tähän luokkaan kuuluvat uudistamisohjelman rakennushankkeen vä-
linehuoltokeskuksen laitteistot tai leikkaussaleihin rakentamisen aikana kiinnitettävät
kattokeskusratkaisut. Kilpailutusprosessin tai sopimusaikaisen yhteistyön epäonnistumi-
sella on merkittävät negatiiviset seuraukset. Jos rakennushanke viivästyy valitusproses-
sien, toimitus- tai toiminnallisuusongelmien vuoksi, niin viivästyksistä tulee sairaanhoi-
topiirille rahalliset sanktiot. Jos näiden laitteiden toiminta ei sopimuskautena ole kun-
nossa, ei sairaalan ydintoiminta pysty toimimaan täysipainoisesti.
Tässä ryhmässä olevia toimittajia on markkinoilla kohtuullisesti, joten hankintastrate-
giana tässä ryhmässä on panostaa tarjouspyynnön oikeellisuuteen, hankintasopimuksien
sisältöön sekä pyrkiä löytämään markkinoiden laadullisimmat ja elinkaarikustannuksil-
taan parhaat laitteet parhaalla mahdollisella jälkimarkkinalla. Pääpaino tässä ryhmässä
ei ole löytää hankintahinnaltaan halvimpia ratkaisuja, vaan elinkaarensa aikana energiaa
26
säästäviä laitteita, hyvää toimittajan operatiivista tehokkuutta ja yhteistyötä toimitusten,
asennusten ja ylläpitohuoltojen osalta. Kiinteällä sopimuksen aikaisella yhteistyöllä ja
sanktioidulla sopimusvalvonnalla on tärkeää varmistaa laitteiden toimitusten oikea-
aikaisuus, asennusten onnistuminen ja asiakkaan toiminnan keskeytyksetön jatkuvuus.
Volyymituote
Volyymituotteiden osalta painotus on kilpailutuksen ja sopimusvalvonnan tehokkuudes-
sa sekä suuren volyymin ja hyvän kilpailutilanteen vuoksi hankintahinnan alentaminen
ja kustannussäästöt hankintaprosessia tehostamalla. Tuotteet ovat toiminnan kannalta
tärkeitä, mutta kuitenkin korvattavissa suhteellisen helposti. Tähän tuoteryhmään kuu-
luvilla tuotteilla on suuri merkitys taloudellisesti, koska niitä hankitaan paljon. Tähän
ryhmään kuuluu lääkintälaitteita, kuten infuusioautomaatteja, defibrillaattoreita tai leik-
kauspöytiä. Toimittajia laitteiden markkinoilta löytyy runsaasti ja kilpailutuksella on
tärkeää tavoitella laadukkuuden lisäksi mahdollisimman hyvää hintaa. Volyymituottei-
den sopimuksenaikaisessa toimittajayhteistyössä korostuu huolto- ja kunnossapitoasioi-
den lisäksi toimitustäsmällisyyteen, koulutuksiin, laskutuksiin ja muihin yhteistyöasioi-
hin liittyvät seikat. Tärkeää ovat säännölliset tapaamiset, joista pidetään kirjaa havaituis-
ta kehittämiskohteista ja niiden toteutumisen seurannasta. Sopimukset ovat useamman
vuoden puitesopimuksia useamman toimittajan kesken, jolloin sopimuskautena voidaan
minikilpailutusten kautta panostaa hinnan alentamiseen tai yhden toimittajan kanssa,
jolloin tärkeää on hinnoittelumekanismien määräytyminen sopimuskautena.
Pullonkaulatuotteet
Pullonkaulatuotteita ovat laitteet, joita on vaikea saada, toimittajia on vain yksi tai toi-
mittajalla on jostain syystä etulyöntiasema muihin toimittajiin nähden. Tämä on hankala
ryhmä, koska keinot vaikuttaa kilpailuttamisen kautta ovat varsin rajalliset. Tähän ryh-
mään voisi lukeutua potilaiden hoidolliset tarpeet täyttävä vain yhden toimittajan tar-
joama hintatasoltaan erittäin kallis angiografialaitteisto. Näiden laitteistojen osalta ko-
rostuu laitteiden sekä niiden varaosien saannin turvaaminen sekä laitteiston toiminnan
mahdollisimman suuri käyttöaste. Tämä toteutuu tiukalla ylläpitosopimusvalvonnalla
sekä käyttökatkojen tehokkaalla sanktioinnilla.
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Rutiinituotteet
Rutiinituotteet ovat helposti määriteltäviä laitteita, joita on markkinoilla runsaasti ja
niiden merkityksellisyys hankinnan tai kokonaiskustannusten kannalta on vähäinen.
Lisäksi tässä ryhmässä olevien tuotteiden teknologinen kehitys voi olla hyvin nopeaa.
Kyseisiä tuotteita ovat esimerkiksi puhelimet, televisiot tai muut kodinkoneet. Laskisin
tähän ryhmään myös vuosittain useita yksittäisiä investointihankintoja, kuten ultraääni-
laitteet. Niiden hankinta-arvo voi olla suhteellisen korkea, mutta prosessi ja määrittelyt
on laitekohtaisesta käyttötarkoituksestaan huolimatta melko samanlaista ja teknologinen
kehitys on hyvin nopeaa. Tässä ryhmässä tärkeää on tehostaa, yksinkertaistaa, automati-
soida ja vakioida hankintaprosessia niin pitkälle kuin mahdollista. Toimittajan vastuulle
kannattaa antaa niin paljon vastuuta toimitusten loppuun saattamisessa kuin mahdollista
hankintayksikön hallinnollisten ja logististen kustannusten vähentämiseksi. Näiden lai-
teryhmien sopimuksenaikaisessa yhteistyössä korostuvat takuuajan ja sen jälkeiset huol-
to- ja kunnossapitoasiat.
6.5. Kilpailutusten aikataulutus suhteessa rakennusten valmistumiseen ja tila-
us-toimitusaikatauluun
Hankintojen aikataulutus ei ole vain kilpailutusprosessin aikataulun ja resurssien hallin-
taa. Hankintaprosessin toisessa päässä on laitteiden toimittamiseen ja vastaanottotarkas-
tamiseen liittyvät aikataulutushaasteet. Kilpailutusten porrastus kuitenkin auttaa myös
suunnittelemaan ketjun loppupäässä tarvittavia toimenpiteitä ja henkilöresursseja. Yk-
sittäisen laitehankinnan toimituksen yhteydessä, tehdään laitteelle tekninen vastaanotto-
tarkastus ja rekisteröinti omaisuusrekisteriin. Toimitusten jaksottamisella helpotetaan
vastaanoton ruuhkaa ja pystytään myös asiakkaalle varmistamaan toimitusten oikea-
aikaisuutta. Uudisrakennusten valmistumisen yhteydessä toimitusten oikea-
aikaisuudella vältetään toimitusten päällekkäisyydet, ruuhkat asennustyömaalla ja vir-
heet tavaran vastaanotossa. Yhtenä osana isompaa aikataulutusprojektia laadittiin syk-
syllä 2015 valmistuvan E-rakennuksen tilaus- ja toimitusketjut porrastettuna siten, että




Opinnäytetyöprojektin tavoitteena oli selvittää, suunnitella ja yhdistää PSHP:n inves-
tointiohjelman ja TAYS– Uudistamisohjelman vuoteen 2018 ulottuvat laitehankinnat.
Opinnäytetyön tarkoituksena oli aikatauluttaa kilpailutettavat laitehankinnat yhdeksi
selkeäksi kokonaisuudeksi työtä varten hankittuun projektiohjelmaan optimaaliset so-
pimuskaudet ja hankintojen tärkeys huomioiden.
Työn tuloksena syntyi selkeä kokonaisuus tarvittavista hankintasopimuksista ja niiden
kilpailuttamisajankohdista sekä kokonaiskustannuksista. Työn aikana selvisi, että pro-
jektointi ei ole aikataulujen valvonnan ja projektiin sitoutuvien henkilöiden osalta ihan
yksinkertaista, vaan tuoteryhmien listoille keräämisen jälkeen työ vasta oikeastaan al-
kaa. Aikataulujen pitäminen on haaste ja vasta tulevaisuus näyttää, kuinka projektioh-
jelmaa pystytään hyödyntämään kilpailutus- ja hankintaprosesseissa. Opinnäytetyössä
suunniteltiin hankintojen aikataulutusta ja projektointia kilpailuttamisprosessin näkö-
kulmasta. Seuraavana kehitysvaiheena on projektityökalujen avulla pyrkiä löytämään
keinot hallita sekä yksittäisten laitteiden toimituksia että uudistamisohjelman tarvitse-
mia mittavia kokonaislaitetoimitusaikataulutuksia eli hallita koko hankintaprosessia
laitteiden toimituksiin ja asennuksiin saakka. Projektinhallinta vaatii jatkossa myös
hankintaprosessissa mukana olevan henkilöstön tiukempaa sitouttamista ja resurssien
kiinnittämistä projektiin sekä toteutuneiden hankintaprosessien arviointia ja uskoisin
pyrkimyksen systemaattisempaan työtapaan tuovan toimintaan lisää jämäkkyyttä. Vielä
keskeneräisen projektiosaamisen hyödyt tulevat vasta myöhemmin, kun projektiohjelma
saadaan hyödynnettyä osaksi päivittäistä työntekoa.
Hankintakategoriointi ja segmentointi ovat ylipäätään näin hankinnan ammattilaisen
näkökulmasta erittäin tärkeitä asioita. On tarpeen miettiä hankintojen arvoa, muuta kriit-
tisyyttä toiminnan kannalta ja hankintojen arvoa suhteessa hankintakustannuksiin. Lää-
kintälaitteisiin segmentointi ei tosin sovi kovin hyvin markkinoiden kapeudesta johtuen,
mutta olen tyytyväinen, että jollakin tapaa asia saatiin selvitettyä. Pyrkimyksenä olisi
joskus tulevaisuudessa löytää keinoja viedä kategoria-ajattelua pidemmälle ja löytää
keinoja toteuttaa kategoriahankintoja myös lääkintälaitteissa. Opinnäytetyössä esitetyil-
lä strategisilla ja volyymituotteilla, joiden kilpailutusprosessit ovat käynnistymässä,
tullaan tarjouspyyntöjen sisältöihin sekä sopimus- ja toimittajayhteistyöhön kiinnittä-
mään erityistä huomiota.
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Työn aikana selvisi, että aika iso osa rutiinituotteiden sopimuksista on jo olemassa ja
kattamassa myös uudistamisohjelman tarpeita ja jäljelle jääneistä ryhmistä volyymituot-
teiden kategoria on loppujen lopuksi aika pieni. Työn yhteydessä ei tosin määritelty
tarkemmin, mikä on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin näkökulmasta strategisesti merkittä-
vä tai volyymiltaan merkittävä laitehankinta, vaan pohdinta tehtiin siitä hankintojen
suunnittelussa mukana olleiden työryhmien toimesta suhteuttamalla hankintoja toisiinsa
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